

Dodatok k ZoD

uzavretej v zmysle §536-565 Obchodného zákonníka č.513/91 Zb.v znení neskorších zmien
a doplnkov

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: Obec Bystričany
Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany
IČO: 00 318 019
DIČ: 20212111632
Zastúpenie: Mgr. Filip Lukáč, starosta obce

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
Číslo účtu IBAN: SK56 0200 0000 0000 1802 3382

1.2 Zhotoviteľ:

Názov:	STAVIS-Prievidza spol. s.r.o.
Sídlo:	Skladová 1B, 971 01 Prievidza
IČO:	31643817
DIČ:	2020469286
IČ pre DPH:	SK2020469286
Zastúpenie:	Michal Sluka
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu IBAN:	SK088 0900 0000 0000 7433 8637
Registrácia:	Okresný súd Trenčín odd. č. SRO vl. č. 3256/R

Stavba: „Rekonštrukcia chodníka na ulici Bernolákovej, Budovateľskej a KPT. Nálepku“

Objekt: Naviac práce

Dodatok je vypracovaný na základe požadovaných naviac prác zo strany objednávateľa z dôvodu rozšírenia predmetu diela z nutnosti prevádzky diela.

Týmto dodatkom sa mení článok 5. **Cena o dielo, bod 5.1** pôvodnej ZoD v čiastke 28 023,20 € bez DPH (33 627,84 € s DPH) na novú čiastku 31814,15 € bez DPH (38 176,98 € s DPH)

Položkový rozpočet objednávateľom požadovaných navyše prác je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

V Prievidzi: 09.12.2021

Objednávateľ:



STAVIS PRIEVIDZA spol. s r.o.
Skladová 1B
IČO: 31 643 817
IČ DPH: SK 20

Dodávateľ: