

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 0002/iSolutions/2020
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
zo dňa 11.02.2020
uzavretej medzi

Objednávateľ :
Obchodné meno: **Obec Bystričany**
Sídlo: **Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany**
Zastúpený: **Mgr. Filip Lukáč – starosta obce**
IČO: **00 318 019**
DIČ: **2021211632**
Bankové spojenie: **VÚB a.s.**
IBAN : **SK56 0200 0000 0000 1802 3382**
SWIFT/BIC: **SUBASKBX**

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: **innogy Solutions s.r.o.**
Sídlo: **Rožňavská 24, 821 04 Bratislava**
Konajúci: **Ing. Stanislav Kunderát, konateľ**
Ing. Michal Adámek, konateľ
Zástupca vo veciach technických: **Ing. Peter Murín, manažér obchodu**
IČO: **35 867 523**
DIČ: **2020249143**
IČ DPH: **SK2020249143**
Bankové spojenie: **Tatra banka, a.s.**
IBAN : **SK49 1100 0000 0026 2301 0087**
SWIFT/BIC: **TATRSKBX**

Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro , vložka č.:29833/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

za týchto podmienok:

Čl. I
Predmet dodatku

1. Dňa 11.02.2020 bola medzi zmluvnými stranami uzavretá Zmluva o dielo č. 0002/iSolutions/2020 (ďalej len „ZoD“) predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo „Zdroj tepla Termal Chalmová – Bystričany-ÚK – 1. etapa“. Zmluvné strany sa z dôvodu potreby vykonania prác navyiac, ktoré sú nevyhnutné na jej správne a riadne ukončenie, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a ktorých potreba vykonania vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, dohodli na uzatvorení dodatku k ZoD. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene ZoD tak

ako je ďalej uvedené.

2. Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok č. 1“) je potreba **naviac prác v podobe doplnenia nadradeného systému merania a regulácie (MaR) ku zdroju tepla na doohrev bazénovej vody z termálneho vrtu pre objekt termálneho kúpaliska v Chalmovej použitím tepelného čerpadla voda-voda**. Z hľadiska procesov realizácie diela ako aj následnej záručnej doby je vhodné, aby práce vykonával ten istý zhotoviteľ.

Presná špecifikácia súvisiacich prác a dodávok je obsiahnutá v Cenovej ponuke zhotoviteľa zo dňa 15.04.2020, ktorý tvorí prílohu č. 1 k Dodatku č. 1.

3. Cena diela podľa ZoD 62 816,60 EUR bez DPH.
4. Cena za naviac práce, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 Dodatku č. 1 je dohodnutá v celkovej výške 9642,36 EUR bez DPH .
5. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že v ZoD sa:

ČI. III Predmet zmluvy bod 1 mení a dopĺňa nasledovne:

„Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo:
„Zdroj tepla Termal Chalmová – Bystričany-ÚK – 1. etapa“ ,
a to v rozsahu cenovej ponuky zo dňa 7.1.2020, ktorá tvorí prílohu ZoD a cenovej ponuky zo dňa 15.04.2020, ktorá tvorí prílohu Dodatku č. 1 (ďalej len „dielo“).“

ČI. III Predmet zmluvy bod 2 mení a dopĺňa nasledovne:

„Dielo spočíva vo vybudovaní zdroja tepla pre objekt termálneho kúpaliska v Chalmovej, kde v rámci prvej etapy bude zhotoviteľom vybudovaný zdroj tepla pre zvýšenie teploty termálnej vody vstupujúcej do bazénov priamo zo zdroja spolu s doplnením nadradeného systému merania a regulácie (MaR) ku zdroju tepla na doohrev bazénovej vody z termálneho vrtu pre objekt termálneho kúpaliska v Chalmovej použitím tepelného čerpadla voda-voda.“

ČI. IV. Čas plnenia bod 1 mení a dopĺňa nasledovne:

„Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, sa zhotoviteľ pri zaistenej pripravenosti a súčinnosti objednávateľa zaväzuje riadne vyhotoviť a včas dokončiť v súlade so schváleným časovým harmonogramom v týchto termínoch:

- a. začiatok prác na realizovanom diele: dňa 10.03.2020;
- b. odovzdanie diela: do 15.05.2020.“

ČI. VI. Cena bod 1 mení a dopĺňa nasledovne:

„Cena za dielo je dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške určenej podľa cenovej ponuky zo dňa 7.1.2020 a cenovej ponuky zo dňa 15.04.2020: 72 458,96 € bez DPH. K cene bude fakturovaná DPH podľa platných právnych predpisov“

Závěrečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy uvedenej v bode 1 Čl. I tohto Dodatku č. 1.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy uvedenej v bode 1 Čl. I tohto Dodatku č. 1, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, ostávajú v platnosti nezmenené.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po jednom vyhotovení.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili na základe ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určito a zrozumiteľne, že ho uzatvorili dobromyseľne a v dobrej viere a neuzatvorili ho ani v omyle, ani pod nátlakom, ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.
6. Príloha č. 1 Cenová ponuka zo dňa 15.04.2020

V Bystriciach dňa 28.4.2020

Za objednávateľa: Obec Bystričany

.....
Mgr. Filip Lukáč
starosta obce



V Košiciach dňa 25.5.2020

Za poskytovateľa: innogy Solutions s.r.o.

.....
Ing. Stanislav Kundrát
konateľ

.....
Ing. Michal Adámek
konateľ