

Dodatok č. 1^ε k Zmluve o dielo

Číslo zhotoviteľa 231/2021/08431

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/12991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno	Obec Bystričany
Sídlo	Obecný úrad Bystričany
Korešpondenčná adresa	Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany
Osoba oprávnená konať	Mgr. Filip Lukáč, starosta obce
IČO	00318019
DIČ	2021211632
IČ DPH	SK2021211632
Bankové spojenie	VÚB banka, a. s.
IBAN	SK56 0200 0000 0000 1802 3382

(ďalej ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ :

Obchodné meno	COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo	Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
Právna forma	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10798/T
Štatutárny orgán	predstavenstvo spoločnosti: Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva
IČO	31651402
DIČ	2020492111
IČ DPH	SK2020492111
Bankové spojenie	Komerční banka, a.s. pobočka zahraničnej banky Bratislava
IBAN	SK11 8100 0001 0700 5747 0257

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

2. Preambula

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 03.12.2021 Zmluvu o dielo č. 231/2021/08431 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej bol záväzok Zhotoviteľa zhotoviť stavebné práce na stavbe **„INŽINIERSKE SIETE A MIESTNA KOMUNIKÁCIA IBV ULICA DLHÁ, BYSTRÍČANY - SO08 KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKY PRE PEŠÍCH“**.

3. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli z dôvodu vzniku navyše prác na zmene znenia bodu 4.1 v článku IV. Cena diela takto:

Objekt	Cena bez DPH
pôvodná zmluvaná cena	98 315,44
naviac práce Dodatok č. 1	14 550,99
Nová Zmluvná cena	112 866,43

Upravený výkazy výmer je prílohou k tomuto Dodatku č. 1

4. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia vyššie uvedenej Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.
4. Dodatok č. 1 Táto Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

V Bystričanoch, dňa: 26.05.2022

Za objednávateľa :



Obec Bystričany
Mgr. Filip Lukáč
starosta obce

V Trnave, dňa 2.6.2022


Za zhotoviteľa :



COLAS Slovakia, a. s.
Ing. Martin Papaľa
predseda predstavenstva

COLAS Slovakia, a. s.
Ing. člen predstavenstva

Kris
člen



h

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV Bystričany Dlhá ul.

Objekt:

Naviac práce č.1

JKSO:

Miesto: Bystričany

KS:

Dátum: 20.04.2022

Objednávateľ:

Obec Bystričany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Chlpek

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Galbavý

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 550,99

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	14 550,99	20,00%	2 910,20

Cena s DPH

v EUR

17 461,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Martin Pa
seda predsta

Dátum a podpis:

Pečiatka

Kristína Brezanská

členka predstavenstva

Dátum a podpis:

2.6.2022

COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7, 917 01 Trnava 131

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV Bystričany Dlhá ul.

Objekt: **Naviac práce č.1**

Miesto: Bystričany

Dátum: 20.04.2022

Objednávateľ: Obec Bystričany

Projektant: Ing. Chlpek

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ: Galbavý

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 550,99

HSV - Práce a dodávky HSV

3 559,23

1 - Zemné práce

679,98

5 - Komunikácie

13 180,59

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

678,38

99 - Presun hmôt HSV

12,04



ROZPOČET

Stavba:

IBV Bystričany Dlhá ul.

Objekt:

Naviac práce č.1

Miesto: Bystričany

Dátum: 20.04.2022

Objednávateľ: Obec Bystričany

Projektant: Ing. Chlpek

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ: Galbavý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							14 550,99
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 559,23
D	1		Zemné práce				679,98
1	K	113107113.S1	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťažného, hr.vrstvy 300 mm, -0,60000t	m2	84,000	4,25	357,00
2	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	18,900	5,49	103,76
3	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatek za lepivosť horniny 3	m3	18,900	1,29	24,38
4	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m - bez poplatku za skladovanie	m3	18,900	7,12	134,57
5	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	147,000	0,41	60,27
D	5		Komunikácie				13 180,59
4	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1626,000	6,76	10 991,76
7	K	564871111.S2	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm, fr. 0-63 mm	m2	147,000	14,89	2 188,83
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				678,38
8	K	979083112.S1	Vodorovné premiestnenie sutiny na medziskládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m - tam a späť	t	100,800	4,89	492,91
9	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	50,400	3,68	185,47
D	99		Presun hmôt HSV				12,04
10	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	92,610	0,13	12,04