

DODATOK č. 1

k ZMLUVE č. 12/2020

uzatvorenej podľa § 269 ods.2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „Zmluva“)

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Obec Bystričany

Sídlo: Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany

IČO : 00318019

DIČ: 2021211632

zastúpená: Mgr. Filip Lukáč, starosta obce

telefón, e-mail: 0915 901 048, projekty@bystricany.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Stavebný dozor:

Obchodné meno: Delta Inžiniering s.r.o.

Sídlo: Teslova 85, 951 41 Lužianky

IČO: 44200218

DIČ: 2022620666

IČ DPH: SK2022620666

zápis v Obchodnom registri: Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 22434/N

zastúpený: Ing. Juraj Štefanka - konateľ

telefón, email: 0911 652 965, luzianky@stefanka.com

(ďalej len „Stavebný dozor“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“)

Článok I Predmet Dodatku

1. Predmetom Dodatku č.1 je
 - úprava zmluvných podmienok k predmetu plnenia: „**Stavebný dozor k projektu s názvom: Zadržiavanie dažďovej vody v obci Bystričany**“.

Zmena sa týka týchto Článkov zmluvy:

Pôvodné znenie:

Článok 2. *Predmet, miesto, spôsob a lehoty plnenia*

Bod 3. Doba plnenia: počas realizácie stavby uvedenej v bode 1 tohto článku zmluvy

Nové znenie:

Článok 2. *Predmet, miesto, spôsob a lehoty plnenia*

Bod 3. Doba plnenia: podľa lehoty výstavby stavebných prác, tj. do 6 mesiacov od prevzatia staveniska

Do zmluvy budú doplnené nasledovné údaje:

Článok 1. Zmluvné strany

Stavebný dozor: (obchodné meno) – doplnené bankové spojenie číslo bankového účtu vo formáte IBAN na ktoré budú poukázané finančné prostriedky za výkon činnosti stavebné dozoru.

Bankové spojenie: Prima banka a.s.

Číslo účtu: IBAN: SK62 3100 0000 0042 2034 4903

Článok 5. Závěrečné ustanovenia

Doplnený bod č. 6. ohľadom strpenia výkonu kontroly auditu oprávnených osôb.

Stavebný dozor sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a objednávateľom a to oprávnenými osobami, najmä:


- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
- e) Spinomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ.

Článok II Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo nedotknuté týmto dodatkom zostávajú nezmenené
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom obe zmluvné strany obdržia po dvoch vyhotoveniach.

V Bystričanoch, dňa: 3.1.2022

Za Objednávateľa:




Mg. Filip Lukáč
starosta obce

23-12-2021

V Lužiankach, dňa:

Za Stavebný dozor:



Ing. Juraj Štefanka
konateľ