

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 029/2020/IS

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I
Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov	Obec Bystričany
Sídlo	Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany
Osoba oprávnená konať	Mgr. Filip Lukáč, starosta
IČO	00318019
DIČ	2021211632
Bankové spojenie:	IBAN: SK56 0200 0000 0000 1802 3382

a

Zhotoviteľ

Názov	COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o.
Sídlo	Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
Osoba oprávnená konať	Ing. Vladimír Gallo, konateľ spoločnosti
IČO	31631134
DIČ	2020478229
IČ DPH:	SK2020478229
Bankové spojenie:	IBAN: SK58 0200 0000 0021 9624 6422

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka číslo 2800/S

Článok II
Predmet dodatku

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 1.10.2020 Zmluvu o dielo č. 029/2020/IS (ďalej ako „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo „Verejná kanalizácia a ČOV v obci Bystričany“
- 2.2. V rámci kontroly Zmluvy sa zistilo, že v Prílohe č. 2 k Zmluve – Výkaz výmer, v Rekapitulácii objektov stavby, sú omylom vymenené rozsahy prác pri stavebných objektoch SO 2.2 a SO 2.4. Ide len o administratívnu chybu vzniknutú pri podpise Zmluvy, nakoľko po správnom priradení k stavebným objektom zodpovedajú rozsahy prác Výkazu výmer. Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy v rozsahu uvedenom nižšie, za účelom odstránenia vyššie uvedenej chyby.
- 2.3. V Prílohe č. 2 – Výkaz výmer, sa časť Rekapitulácia objektov stavby mení a znie nasledovne:

Č.pol.	Skrátený názov položky /etapy/	Mer.Jed.	Množstvo	Jednotk. Cena v € bez DPH	Celkom v € bez DPH
1.	Stavebné objekty				
	SO 01 ASZŽV (Automatická stanica zvozu žumpových vôd)	kpl.	1,000	5 910,08	5 910,08
	SO 04 Stavebné úpravy existujúcej budovy ČOV	kpl.	1,000	15 104,73	15 104,73
	SO 03 Prijazdová komunikácia a spevnené plochy	kpl.	1,000	71 243,01	71 243,01
	SO 02 Stavebné úpravy navrhovanej technológie	kpl.	1,000	73 074,41	73 074,41
	Spolu				165 332,23

CELKOM bez DPH

€ 165 332,23

Vyššie uvedená zmena nemá dopad na práva a povinnosti Zmluvných strán.

Článok III
Všeobecné a záverečné ustanovenia

- 3.1. Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre každú zo zmluvných strán.

- 3.2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka.

V Bystricianoch, dňa 27.4.2027

V Banskej Štiavnici, dňa 19.4.2021

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:



.....
Mgr. Filip Lukáč, starosta

.....
Ing. Vladimír Gallo, konateľ spoločnosti