

DODATOK č. 1 k
ZMLUVE o dielo

**uzavretý v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: **Obec Bystričany**
Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany
IČO: 00 318 019
DIČ: 2021211632
Zastúpenie: Mgr. Filip Lukáč, starosta obce
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
Číslo účtu IBAN: SK56 0200 0000 0000 1802 3382

1.2 Zhotoviteľ: **Názov: STAVIS – Prievidza spol. s r.o.**
Sídlo: Skladová 1B, 971 01 Prievidza
Konateľ: Michal Sluka
IČO: 31643817
DIČ: 2020469286
DIČ DPH: SK2020469286
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu IBAN: SK880900 0000 000074338637

2. PREDMET DODATKU

2.1 Týmto Dodatkom č. 1 k zmluve o dielo medzi vyššie uvedenými zmluvnými stranami sa menia ustanovenia zmluvy o dielo nasledovne:

Bod 4.2 znie : „Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne do 30.6.2021 z dôvodu realizácie optickej siete v miestach stojísk na kontajnery.“

Bod 4.4 znie: „Ukončenie výstavby: do 30.6.2021 z dôvodu uvedeného v bode 4.2 tejto zmluvy.“

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.

- 3.3 Účinnosť tohto dodatku nastáva jeho podpísaním obidvomi zmluvnými stranami a následným zverejnením na webovom sídle obce.
- 3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že ak tento dodatok spolu so zmluvou o dielo neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka § 536 až § 565, súťažnými podkladmi a súťažným návrhom.

Bystričany, dňa
13.11.2020



Objednávateľ

STAVIS PŘEVIDZA spol. s r.o.

Zhotoviteľ