

**D o d a t o k č. 1**  
**k zmluve o dielo č. 01-STA/2018 zo dňa 23. 5. 2018**

---

**Zmluvné strany**

**1. Zhotoviteľ:** **OSP, a.s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza**  
Sídlo: Košovská cesta 24, 971 31 Prievidza  
Zastúpený: Ing. Ľubomír Dáni, riaditeľ a. s.  
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Prievidza  
číslo účtu: 2101-382/0200  
IBAN: SK47 0200 0000 0000 0210 1382  
IČO: 31560440  
IČ DPH: SK2020467636  
Označenie registra: Obchodný register Okresného súdu Trenčín  
Číslo zápisu: oddiel: Sa, vložka číslo: 181/R  
Tel.: 046/542 27 27  
Fax: 046/542 59 80, 542 27 31  
E-mail: [sekretariat@osp.sk](mailto:sekretariat@osp.sk), [tr@osp.sk](mailto:tr@osp.sk)  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

**2. Objednávateľ:** **Obec Bystričany**  
Sídlo: Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany  
Zastúpenie: Vojtech Bartoš, starosta obce  
Bankové spojenie: VÚB, a. s.  
číslo účtu: 18023382  
IBAN: SK56 0200 0000 0000 1802 3382  
IČO: 00318019  
DIČ: 2021211632  
(ďalej len „objednávateľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na zmene tohto bodu zmluvy:


**5. CENA ZA DIELO**

Cena za dielo sa zvyšuje o navyše práce podľa zmeny PD – vonkajšia kanalizácia	
o sumu bez DPH	6 006,72 €
DPH 20 %	1 201,34 €
spolu s DPH	7 208,06 €

Ostatné body zmluvy ostávajú v platnosti.

Prievidza 31. 7. 2018

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:

