

DODATOK č. 1
k zmluve o dielo č. 01/05/Pd/2017

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Názov: Obec Bystričany
Sídlo: Mirka Nešpora 1/17 , 972 45 Bystričany
V zastúpení : Vojtech Bartoš – starosta obce
IČO: 00 318 019
DIČ: 2021211632
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
IBAN : SK56 0200 0000 0000 1802 3382

1.2. Zhotoviteľ

Názov: STAVIS Prievidza spol. s r.o.
Sídlo: Skladová 1B, 971 01 Prievidza
Zastúpený: Sluka Michal – konateľ
IČO: 31 643 817
IČ DPH: SK 2020469286
Bankové spojenie: Sl. sporiteľňa a.s.
IBAN : SK 8809000000000074338637

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve č. 01/05/Pd/2017 uzatvorenej 11.05.2017 /ďalej len zmluva/ ne stavbu „**Inžinierske siete a miestna komunikácia IBV ulica Dlhá Bystričany**“, objekty „**Dažďová kanalizácia a Miestna komunikácia A a B**“ (časť odkop kufrov komunikácií a vybudovanie priepustov) v tomto znení :

4. Čas plnenia sa bod 4.4 mení nasledovne :

4.4 Ukončenie výstavby : **31.07.2018**

5. Cena za dielo sa bod 5.1 mení nasledovne :

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa bodu 2 sa zvyšuje o sumu 6 156,72 € bez DPH v objekte Miestna komunikácia A a B

Dažďová kanalizácia	cena bez DPH	: 57 180,37 €
	DPH 20%	: 11 436,07 €
	Spolu	: 68 616,44 €
Miestna komunikácia A a B	pôvodná cena bez DPH	6 751,16 €
	zvýšenie bez DPH	6 156,72 €
	cena bez DPH celkom	12 907,88 €
	DPH 20 %	: 2 581,58 €
	Spolu	: 15 489,46 €

Cena celkom bez DPH
DPH 20%
Spolu


: 70 088,25 €
: 14 017,65 €
: 84 105,90 €

V Prievidzi, dňa 13.06.2018

V Prievidzi, dňa 13.06.2018

Zhotoviteľ

STAVIS PRIEVIDZA spol. s r.o.
Skladová 1B
IČO: 31 643 817
IČ DPH: SK 20



Objednávateľ

